

نام واحد: گروه آموزشی مدیریت توانبخشی، دانشکده علوم توانبخشی اهواز

تاریخ تدوین: ۱۳۹۹/۵/۱

هدف کلی ۱: ارتقای کمی و کیفی خدمات آموزشی در گروه آموزشی مدیریت توانبخشی

هدف اختصاصی ۱-۱: ارتقای کیفیت و کمیت آموزش مجازی متناسب با دوران پاندمی بیماری کرونا

ردیف	فعالیت	مسئول اجرا	پیش بینی هزینه ها	تاریخ شروع	تاریخ پایان	جدول پیشرفت زمانی (ماهانه)											
						۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
۱	ارائه سر فصل دروس به اساتید مدعو در ابتدای ترم (۳)	مدیر گروه		۹۹/۵/۱۵	۹۹/۷/۱					*	*	*					
۲	درخواست طرح درس مجازی از اساتید مدعو (۴)	مدیر گروه		۹۹/۶/۱	۹۹/۷/۱					*	*						
۳	در تماس بودن با اساتید مدعو در طی ترم و اطلاع رسانی (۱۱)	مدیر گروه		۹۹/۶/۱	۹۹/۱۲/۲۹					*	*	*	*	*	*	*	*
۴	معرفی منابع جدید و مرتبط با حوزه توانبخشی به اساتید مدعو و دانشجویان (۴)	مدیر گروه		۹۹/۶/۱	۹۹/۱۲/۲۹					*	*	*	*	*	*	*	*
۵	نیازسنجی بین ترم از اساتید مدعو و دانشجویان (۷)	مدیر گروه		۹۹/۷/۱۵	۹۹/۸/۱۵					*	*						
۶	پایش کیفیت منابع درسی بارگزاری شده در فضای مجازی (۶)	مدیر گروه		۹۹/۸/۱	۹۹/۹/۱					*	*						
۷	اقدام جهت بهبود کیفیت خدمات آموزش مجازی در صورت نیاز (۴)	مدیر گروه		۹۹/۹/۱	۹۹/۱۰/۱					*	*						
۸	همکاری با اساتید و تسهیل امکان برگزاری آزمونهای مجازی (۵)	مدیر گروه		۹۹/۱۰/۱	۹۹/۱۱/۳۰					*	*						
۹	رضایت سنجی و ارزیابی پایان ترم از اساتید مدعو و دانشجویان (۷)	مدیر گروه		۹۹/۱۱/۱۵	۹۹/۱۲/۱۵					*	*						

مجموع هزینه های پیش بینی شده:

شاخص سنجش هدف:				میزان تحقق هدف	تأیید کنندگان:
سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم		
—	۲۰ درصد	۴۰ درصد	۴۰ درصد	میزان تحقق هدف	تأیید کنندگان: معاونت آموزشی رئیس دانشکده
نتیجه پایش شاخص:	تاریخ پایش: ۹۹/۸/۱ - ۹۹/۹/۱ ۹۹/۱۱/۱۵ - ۹۹/۱۲/۱۵			میزان تحقق هدف	تأیید کنندگان: ابلاغ کننده: رئیس دانشکده

نام واحد: گروه آموزشی مدیریت توانبخشی، دانشکده علوم توانبخشی اهواز

تاریخ تدوین: ۱۳۹۹/۵/۱

هدف کلی ۱: ارتقای کمی و کیفی خدمات آموزشی در گروه آموزشی مدیریت توانبخشی

هدف اختصاصی ۱-۲: لینک کردن واحد کارآموزی مدیریت توانبخشی با اهداف پایش و بهبود کیفیت خدمات توانبخشی در حوزه حاکمیت بالینی دانشکده

ردیف	فعالیت	مسئول اجرا	پیش بینی هزینه ها	تاریخ شروع	تاریخ پایان	جدول پیشرفت زمانی (ماهانه)														
						۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲			
۱	نیازسنجی حوزه حاکمیت بالینی (۴)	مدیر گروه / مدیر حاکمیت بالینی		۱۳۹۹/۵/۱	۱۳۹۹/۸/۱						*	*	*	*						
۲	ارزیابی فرصتها و منابع موجود در حوزه حاکمیت بالینی برای بهبود واحد کارآموزی مدیریت توانبخشی (۵)	مدیر گروه / مدیر حاکمیت بالینی		۱۳۹۹/۷/۱	۱۳۹۹/۱۰/۱						*	*	*							
۳	مشخص کردن مکان فیزیکی استقرار مربی و دانشجویان مسئول پایش کیفیت خدمات توانبخشی در مراکز ارائه دهنده خدمات توانبخشی (۵)	مدیر گروه / مدیر حاکمیت بالینی		۱۳۹۹/۹/۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۵						*	*	*							
۴	اجرای کارآموزی در واحدهای مشخص شده (۶)	مدیر گروه / مربی		۱۳۹۹/۱۲/۱	۱۴۰۰/۴/۱		*	*	*	*										
۵	ساماندهی لاگ بوک کارآموزی مدیریت توانبخشی (۶)	مدیر گروه / مربی		۱۴۰۰/۲/۱	۱۴۰۰/۴/۱		*	*	*											

مجموع هزینه های پیش بینی شده:

میزان تحقق هدف	درصد تحقق شاخص			
	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم
هدف	-	۲۰ درصد	۴۰ درصد	۴۰ درصد
شاخص سنجش هدف: ۱. استقرار دانشجو و مربی کارآموزی در محل ارائه خدمات توانبخشی، ۲. تعداد مراکز کارآموزی ۳. نسخه اولیه لاگ بوک کارآموزی مدیریت توانبخشی، ۴. نسخه آماده شده لاگ بوک برای دوره بعدی کارآموزی				
تهیه کنندگان: مدیر گروه، مربی، مدیر حاکمیت بالینی دانشکده				
تأیید کنندگان: معاونت آموزشی رئیس دانشکده				
ابلاغ کننده: رئیس دانشکده				
تاریخ پایش:				
	۹۹/۱۱/۳۰ - ۹۹/۱۱/۱			
	۱۴۰۰/۴/۱ - ۱۴۰۰/۶/۱			
نتیجه پایش شاخص:				

نام واحد: گروه آموزشی مدیریت توانبخشی، دانشکده علوم توانبخشی اهواز

تاریخ تدوین: ۱۳۹۹/۵/۱

هدف کلی ۲: ارتقای حوزه پژوهش در گروه آموزشی مدیریت توانبخشی

هدف اختصاصی ۱-۲: لینک کردن حیطه پژوهش و موضوع پایان نامه های گروه با اهداف اختصاصی پاندمی کرونا در دانشکده

ردیف	فعالیت	مسئول اجرا	پیش بینی هزینه ها	تاریخ شروع	تاریخ پایان	جدول پیشرفت زمانی (ماهانه)											
						۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
۱	اطلاع رسانی در خصوص آمادگی گروه برای اجرای طرح های مرتبط با اهداف دانشکده در زمینه کرونا در قالب پایان نامه (۴)	مدیر گروه		۹۹/۵/۱	۹۹/۷/۱					*	*	*					
۲	دریافت اولویت های پژوهشی دانشکده در حیطه پژوهشهای مرتبط با کرونا به دانشجویان (۵)	مدیر گروه / مسئول برنامه های کرونا		۹۹/۵/۱	۹۹/۱۲/۲۹				*	*	*	*	*	*	*	*	*
۳	هدایت دانشجویان به سمت انتخاب طرح های مرتبط با کرونا(۴)	مدیر گروه / اساتید راهنما		۹۹/۵/۱	۹۹/۱۲/۲۹				*	*	*	*	*	*	*	*	*
۴	همکاری در خصوص اجرای اهداف مرتبط با پاندمی کرونا(۴)	مدیر گروه / مسئول برنامه های کرونا/ دانشجویان		۹۹/۵/۱	۹۹/۱۲/۲۹				*	*	*	*	*	*	*	*	*

مجموع هزینه های پیش بینی شده:

شاخص سنجش هدف:				میزان تحقق هدف	تأیید کنندگان:	ابلاغ کننده:	تاریخ پایش:	نتیجه پایش شاخص:
سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم					
۱. تعداد طرحهای تصویب شده با موضوع کرونا در گروه				-	رئیس معاونت پژوهشی رئیس دانشکده	رئیس دانشکده	۹۹/۱۲/۱ - ۱۴۰۰/۲/۱	نتیجه پایش شاخص:
۲. تعداد موارد همکاری در اجرای برنامه های مرتبط با اهداف کرونا در دانشکده								
تهیه کنندگان: مدیر گروه، اساتید راهنما، مسئول برنامه های مرتبط با کرونا، * توضیحات: با توجه به تعداد کم اساتید گروه، دانشجویان متقاضی شروع پایان نامه و تنوع علایق پژوهشی اساتید راهنما، دستیابی به این هدف نیازمند بازه زمانی بیش از یکسال است.				۲۰ درصد	۲۰ درصد	۲۰ درصد	۲۰ درصد	

نام واحد: گروه آموزشی مدیریت توانبخشی، دانشکده علوم توانبخشی اهواز

تاریخ تدوین: ۱۳۹۹/۵/۱

هدف کلی ۲: ارتقای حوزه پژوهش در گروه آموزشی مدیریت توانبخشی

هدف اختصاصی ۲-۲: ارتقای امتیاز پژوهشی گروه مدیریت توانبخشی

ردیف	فعالیت	مسئول اجرا	پیش بینی هزینه ها	تاریخ شروع	تاریخ پایان	جدول پیشرفت زمانی (ماهانه)											
						۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
۱	هدایت دانشجویان به سمت انجام طرح های دانشجویی در کمیته تحقیقات دانشجویی (۴)	مدیر گروه		۹۹/۵/۱	۹۹/۷/۱					*	*	*	*	*	*	*	*
۲	همکاری در پایان نامه های گروه مدیریت توانبخشی که توسط سایر گروه های آموزشی راهنمایی می شوند (۳)	مدیر گروه		۹۹/۵/۱	۹۹/۱۲/۲۹					*	*	*	*	*	*	*	*
۳	تأکید بر نگارش و دریافت پذیرش مقاله حاصل از پایان نامه (۴)	مدیر گروه		۹۹/۵/۱	۹۹/۷/۱					*	*	*	*	*	*	*	*
۴	ثبت طرح پژوهشی جدای از پایان نامه ها (۶)	مدیر گروه		۹۹/۱۰/۱	۹۹/۱۲/۲۹										*	*	*
۵	حق خواهی در خصوص اختصاص امتیاز پژوهشی گروه مدیریت توانبخشی بر اساس طرح های ثبت شده در سیستم بهسان (۴)	مدیر گروه		۹۹/۱۲/۱	۱۴۰۰/۴/۳۱	*	*	*	*								

مجموع هزینه های پیش بینی شده:

شاخص سنجش هدف:				میزان تحقق هدف	شاخص سنجش هدف:
سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم		
-	۲۰ درصد	۴۰ درصد	۴۰ درصد		۱. تعداد طرح های ثبت شده در سیستم بهسان ۲. تعداد مقالات چاپ شده ۳. تعداد همکاری در پایان نامه ها با استاد راهنمای خارج از گروه ۴. امتیاز پژوهشی ثبت شده بر اساس طرح های بهسان
تأیید کنندگان:	ابلاغ کنندگان:	تاریخ پایش:	نتیجه پایش شاخص:		تهیه کنندگان: مدیر گروه
رئیس معاونت پژوهشی رئیس دانشکده	رئیس دانشکده	۹۹/۱۲/۱ - ۹۹/۱۲/۲۹ ۱۴۰۰/۴/۱ - ۱۴۰۰/۶/۱			

نام واحد: گروه آموزشی مدیریت توانبخشی، دانشکده علوم توانبخشی اهواز

تاریخ تدوین: ۱۳۹۹/۵/۱

هدف کلی ۲: ارتقای حوزه پژوهش در گروه آموزشی مدیریت توانبخشی

هدف اختصاصی ۲-۳: بهبود کیفیت طرحها و پایان نامه های گروه مدیریت توانبخشی

ردیف	فعالیت	مسئول اجرا	پیش بینی هزینه ها	تاریخ شروع	تاریخ پایان	جدول پیشرفت زمانی (ماهانه)											
						۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
۱	بهینه سازی فرایند تصویب، تکمیل طرح های پژوهشی و پایان نامه ها در موعد مقرر (۶)	مدیر گروه		۹۹/۵/۱ ۹۹/۷/۱	۹۹/۷/۱ ۹۹/۱۲/۲۹	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
۲	نیازسنجی از گروه های آموزشی و دانشکده و اعلام اولویتهای پژوهشی (۳)	مدیر گروه		۹۹/۵/۱ ۹۹/۷/۱	۹۹/۷/۱ ۹۹/۱۲/۲۹	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
۳	تأمین کتابها و منابع چاپی و الکترونیکی مورد نیاز برای پژوهش (۵)	مدیر گروه		۹۹/۵/۱ ۹۹/۷/۱	۹۹/۷/۱ ۹۹/۱۲/۲۹	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

مجموع هزینه های پیش بینی شده:

شاخص سنجش هدف:				میزان تحقق هدف	تأیید کنندگان:
سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم		
۱. تعداد پایان نامه های تصویب شده در موعد مقرر	۲۰ درصد	۴۰ درصد	۴۰ درصد	۴۰ درصد	تأیید کنندگان: معاونت پژوهشی رئیس دانشکده
۲. تعداد کتابها و منابع تخصصی تهیه شده	۲۰ درصد	۴۰ درصد	۴۰ درصد	۴۰ درصد	
۳. لیست اولویتهای اعلام شده توسط گروه های آموزشی و دانشکده	۲۰ درصد	۴۰ درصد	۴۰ درصد	۴۰ درصد	
تهیه کنندگان: مدیر گروه، مدیران گروه های آموزشی				ابلاغ کننده:	نتیجه پایش شاخص:
				رئیس دانشکده	تاریخ پایش: ۹۹/۱۲/۱

نام واحد: گروه آموزشی مدیریت توانبخشی، دانشکده علوم توانبخشی اهواز

تاریخ تدوین: ۱۳۹۹/۵/۱

هدف کلی ۳: ارتقای مدیریت در گروه مدیریت توانبخشی

هدف اختصاصی ۱-۳: اصلاح ساختار گروه و جذب اعضای هیأت علمی مورد نیاز گروه

ردیف	فعالیت	مسئول اجرا	پیش بینی هزینه ها	تاریخ شروع	تاریخ پایان	جدول پیشرفت زمانی (ماهانه)											
						۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
۱	هدایت دانشجویان مستعد به سمت تحصیلات تکمیلی دوره دکتری و درخواست بورس تحصیلی (۴)	مدیر گروه		۹۹/۵/۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
۲	پیگیری جذب هیأت علمی در گروه در سطوح دانشکده، دانشگاه و وزارتخانه (۳)	مدیر گروه، معاونت آموزشی، رئیس دانشکده		۱۳۹۹/۵/۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
۳	رایزنی در خصوص انتقال گروه مدیریت توانبخشی به زیر مجموعه گروه مدیریت خدمات بهداشت و درمان در صورت موفق نبودن در جذب هیأت علمی مورد نیاز گروه (۷)	مدیر گروه، معاونت آموزشی، رئیس دانشکده		۱۴۰۱/۱/۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

مجموع هزینه های پیش بینی شده:

شاخص سنجش هدف:				میزان تحقق	هدف
درصد تحقق شاخص					
سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم	سه ماهه اول	سه ماهه دوم
—	۱۰ درصد؟	۱۰ درصد؟	۱۰ درصد؟	—	۱۰ درصد؟
تهیه کنندگان: مدیر گروه				تأیید کنندگان: شورای مدیریت رئیس دانشکده	ابلاغ کننده: رئیس دانشکده
نتیجه پایش شاخص:				تاریخ پایش: ۱۴۰۱/۱۲/۱	

نام واحد: گروه آموزشی مدیریت توانبخشی، دانشکده علوم توانبخشی اهواز

تاریخ تدوین: ۱۳۹۹/۵/۱

هدف کلی ۳: ارتقای مدیریت در گروه مدیریت توانبخشی

هدف اختصاصی ۲-۳: ارتقای رضایت دانشجویان از دریافت بسته خدمات آموزشی و پژوهشی گروه مدیریت توانبخشی

ردیف	فعالیت	مسئول اجرا	پیش بینی هزینه ها	تاریخ شروع	تاریخ پایان	جدول پیشرفت زمانی (ماهانه)											
						۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
۱	نیازسنجی و درک تجربه دانشجویان رشته مدیریت توانبخشی (۳)	مدیر گروه		۱۳۹۹/۵/۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
۲	بهبود روابط با دانشجویان و فارغ التحصیلان گروه (۴)	مدیر گروه		۱۳۹۹/۵/۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
۳	همکاری با دفتر مشاوره دانشجویی دانشکده (۲)	مدیر گروه		۱۴۰۰/۲/۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

مجموع هزینه های پیش بینی شده:

شاخص سنجش هدف:				میزان تحقق هدف	شاخص سنجش هدف:
درصد تحقق شاخص					
سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم	هدف	۱. فرمهای نظرسنجی و رضایت سنجی تکمیل شده توسط دانشجویان ۲. تعداد موارد همکاری با مرکز مشاوره دانشجویی ۳. تعداد موارد ارجاع به مرکز مشاوره دانشجویی *توضیحات: این هدف یک هدف پیوسته در جریان است. پایان قطعی برای این هدف مدنظر نیست.
۲۵ درصد	۲۵ درصد	۲۵ درصد	۲۵ درصد		
نتیجه پایش شاخص:	تاریخ پایش: ۹۹/۱۲/۱ ۱۴۰۰/۱۲/۱ ۱۴۰۱/۱۲/۱	ابلاغ کننده: رئیس دانشکده	تأیید کنندگان: معاونت آموزشی معاونت پژوهشی رئیس دانشکده		تهیه کنندگان: مدیر گروه، مسئول مرکز مشاوره دانشجویی